
 
 
 

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:  
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 

 

Dąbie, dnia 20 stycznia 2023 r. 

 

 

Numer postępowania:  IZP.271.1.1.2023 

 

Odpowiedź na zapytanie oferenta z dnia 20.01.2023 roku 
 

Gmina Dąbie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 – 660 Dąbie występująca jako Zamawiający                  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego numer postępowania 

IZP.271.1.1.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji              

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie, na 

podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela 

odpowiedzi na poniższe zapytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia: 

 

Pytanie 1: 

Czy Inwestor dopuszcza wydłużenie czasu realizacji  zadania : "Budowa stacji uzdatniania 

wody w m. Dąbie"? Termin realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj w czasie ok 5 miesięcy 

jest praktycznie nierealny, okres oczekiwania na warunki lokalizacyjne wynosi ok 2 miesiące, 

uprawomocnienie się pozwolenia na budowę to ok  65 dni,  dodatkowo samo wykonanie 

projektu to ok 1 miesiąca ( bez uwzględniania potencjalnych uzgodnień dodatkowych), tak, 

że same kwestię dokumentacyjne wyniosą minimum 6 miesięcy, a budowa docelowo kolejne 

6 miesięcy przy założeniu  korzystnych warunków atmosferycznych. W związku z 

powyższym, wydaje nam się, że bezpiecznym terminem realizacji tej Inwestycji to ok 15 

miesięcy. 

 

Odpowiedź na pytanie 1 

Inwestor nie dopuszcza wydłużenia czasu realizacji zadania: „Budowa stacji uzdatniania 

wody w m. Dąbie”. 

 

Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.  
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