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DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Dabie, dnia 20 stycznia 2023 r.

Numer postepowania: 1ZP.271.1.1.2023

Odpowiedz na zapytanie oferenta z dnia 20.01.2023 roku

Gmina Dabie pl. Adama Mickiewicza 1, 62 — 660 Dabie wystepujgca jako Zamawiajgcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego numer postepowania
1ZP.271.1.1.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dabie, na
podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwienh publicznych udziela
odpowiedzi na ponizsze zapytania Wykonawcy dotyczace tresci Specyfikacji Warunkow

Zamowienia:

Pytanie 1:
Czy Inwestor dopuszcza wydtuzenie czasu realizacji zadania : "Budowa stacji uzdatniania

wody w m. Dagbie"? Termin realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj w czasie ok 5 miesiecy
jest praktycznie nierealny, okres oczekiwania na warunki lokalizacyjne wynosi ok 2 miesigce,
uprawomocnienie sie pozwolenia na budowe to ok 65 dni, dodatkowo samo wykonanie
projektu to ok 1 miesigca ( bez uwzgledniania potencjalnych uzgodnieh dodatkowych), tak,
ze same kwestie dokumentacyjne wyniosg minimum 6 miesiecy, a budowa docelowo kolejne
6 miesiecy przy zatozeniu korzystnych warunkéw atmosferycznych. W zwigzku z
powyzszym, wydaje nam sie, ze bezpiecznym terminem realizacji tej Inwestycji to ok 15

miesiecy.

Odpowiedz na pytanie 1

Inwestor nie dopuszcza wydiuzenia czasu realizacji zadania: ,Budowa stacji uzdatniania

wody w m. Dabie”.

Powyzsze odpowiedzi i zmiany stanowig integralng czes¢ SWZ.
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